



## Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

# Communiqué

*Pour publication immédiate*

### PROJET D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

## La 1ère phase des travaux est terminée

**MANIWAKI, LE 5 AVRIL 2011 – La première phase des travaux liés au projet d'efficacité énergétique est maintenant complétée.**

On se souvient qu'en septembre dernier, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais s'est lancée dans un projet d'efficacité énergétique d'une valeur de 7,5 millions \$. Le projet a pour but de réduire la facture d'énergie de la commission scolaire, ainsi que ses effets sur l'environnement.

Six mois après le début des travaux, voici un petit aperçu de l'état d'avancement des travaux menés par Ecosystem, partenaire de la commission scolaire pour ce projet.

La conversion des systèmes d'éclairage est terminée pour l'ensemble des bâtiments. Cette mesure permet d'obtenir une qualité d'éclairage légèrement supérieure dans les couloirs, les salles de classe et les bureaux, tout en consommant nettement moins d'énergie. Les changements sont plus visibles dans les gymnases où de nouveaux luminaires remplacent les anciens pour un éclairage plus uniforme.

Dans 9 des 25 bâtiments concernés (voir liste ci-dessous) les travaux sont sur le point d'être terminés. Il s'agissait de remplacer des chaudières à l'huile par de nouveaux équipements plus efficaces afin de réduire la consommation de combustible, d'installer ou de maintenir, selon les écoles, des chaudières électriques pour assurer une partie du chauffage ou encore d'installer des points de contrôle pour optimiser la gestion des systèmes de ventilation.

Dès le mois de mai, les travaux se poursuivront dans les 16 autres bâtiments. Aux mesures citées précédemment, s'ajouteront la géothermie ou l'installation d'un système de chauffage à la biomasse. La fin des travaux est prévue pour novembre.

D'ici là, si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, venez nous visiter au [www.cshbo-icionagit.com](http://www.cshbo-icionagit.com)!

#### Bâtiments dans lesquels les travaux sont terminés :

- Académie Sacré-Cœur (Maniwaki),
- école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Chapeau),
- centre Notre-Dame-du-Désert (Maniwaki),

- école primaire et secondaire Sacré-Cœur (Gracefield),
- école Sainte-Thérèse (Cayamant),
- école Reine-Perrault (Blue Sea),
- école Pie-XII (Maniwaki),
- école Poupore (Fort-Coulonge),
- école Couvent Christ-Roi (Maniwaki).

-30-

Source : M. Charles Millar  
Coordonnateur du service de l'information et des communications  
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais  
1 (819) 449-7866, poste 16239  
Site Internet : [www.cshbo.qc.ca](http://www.cshbo.qc.ca)